
شروع طرح های جدید عمرانی
واحد تابعه
مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی
گروه کارشناسان حوزه فنی
مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی
مشاور طرح
امورقراردادها – مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی
کمیسیون مناقصه
امور قراردادها
درخواست شروع طرح جدید عمرانی
دریافت درخواست و بررسی
بررسی درخواست طرح عمرانی جدید
رد
تایید
اعلام عدم امکان شروع طرح جدید عمرانی
درخواست اعتبار از واحد بودجه
بررسی و مشخص نمودن ردیف اعتباری مربوط به طرح و ابلاغ ردیف اعتباری طرح
دریافت ابلاغ ردیف اعتباری طرح و انتخاب مهندسین مشاور طرح
مطالعه و طراحی و ارائه نقشه های طرح و ارائه برآورد اولیه و اسناد مناقصه
برگزاری مناقصه
انتخاب پیمانکار
عقد قرارداد و ابلاغ شروع عملیات اجرایی
دریافت قرارداد و ابلاغ شروع عملیات اجرایی طرح
دریافت قرارداد و شروع عملیات اجرایی طرح